Protokot Nr 32/17
z posiedzenia Komisji Budzetu, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury
z dnia 25 pazdziernika 2017 roku

Przewodniczaca Komisji otworzyta posiedzenie o godz. 15.00, nastepnie powitata
przybylych gosci. Posiedzenie odbyto sie w Urzedzie Miejskim w pok. nr 4.

Obecni:
1. Czapska Krystyna - przewodniczgca komisji
2. Lukaszewski Marek - wiceprzewodniczgcy komisji
3. Kopacki Ryszard - cztonek
4. Kutacz Barbara - cztonek
5. Kowalczyk Mariusz - cztonek
6. Matuszewski Andrzej - cztonek
7. Morawski Dariusz - cztonek
8. Poznar Jerzy - cztonek
Goscie:

1. Jan Serkies - Burmistrz Miasta
2. Joanna Wiszniewska - insp. UM.

Porzadek posiedzenia:
1. Sprawy wniesione.
2. Informacja o przebiegu realizacji przetargdw na inwestycje i remonty.
3. Informacja z realizacji inwestycji.

»Z:a” przyjeciem porzadku posiedzenia glosowano jednomysSlnie.

Ad. 1. Sprawy wniesione.
Spraw wniesionych nie byto.

Ad. 2. Informacja o przebiegu realizacji przetargéw na inwestycje i remonty.
Informacj¢ przedstawita insp. UM Joanna Wiszniewska.

Do dnia 25.10.2017 r. przeprowadzono nastepujgce postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego:

1. Budowa sieci wodociagowe] wraz z przylaczami do budynkéw, kanalizacji
ogolnosptawnej z przykanalikami, wpustow kanalizacji deszczowej z przytgczami
- Etap II 1 III - ul. Witosa, Mickiewicza i Bohaterow Getta Warszawskiego
w Chojnowie.

Najkorzystniejszg oferte zlozyl Wykonawca: Przedsigbiorstwo Konserwacji
Urzadzen Wodnych i Melioracyjnych MELIOBUD Sp. z o.0. ul. Lubanska 42,
59-730 Nowogrodziec:

- umowa zostata podpisana w dniu  03.03.2017 r.

- cena wybranej oferty - 980.310,00 zt



- koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego - netto: 1.354.363,84 zt
- brutto: 1.665.867,53 zt
- kwota, jaka Zamawiajacy zamierzat przeznaczyé na sfinansowanie zamoéwienia:
1.200.000,00 zt
- termin zakonczenia: 31.07.2017 r.
- iInwestycja zostata zakonczona.

2. Budowa 1 przebudowa drog miejskich:

- Czgs¢ I zamowienia: Przebudowa dojazdu do budynku nr 12 przy ul.
Sikorskiego z wigczeniem do ul. Bohaterow Powstania Warszawskiego;

- Cze$¢ 1 zamowienia: Przebudowa ulicy Reymonta i ulicy Ogrodowe;
w Chojnowie — Etap I.

Na czes¢ 11 czes¢ I zamowienia wptyneto po dwie oferty.
Oferte nr 1 ztozong na cze$¢ I i I zamowienia odrzucono, poniewaz jej tre$é nie
odpowiadata tresci specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia.
Czes¢ I zamowienia: Przebudowa dojazdu do budynku nr 12 przy ul. Sikorskiego
z wlaczeniem do ul. Bohaterow Powstania Warszawskiego:
- kwota, jakg Zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie czesci I
zamdwienia: 300.000,00 zt z podatkiem VAT.
Postgpowanie na czgs¢ I zamdwienia zostato uniewaznione, poniewaz cena oferty
najkorzystniejszej (oferta nr 2) przewyzszyta kwote, ktdrg Zamawiajacy zamierzat
przeznaczy¢ na sfinansowanie czgsci I zamdéwienia o 17.766,97 zi.
- cena ztozonej oferty - 317.766,97 zt
- koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego - netto: 407.970,85 zt
- brutto: 501.804,15 zt.

Cze$¢ II zamdwienia: Przebudowa ulicy Reymonta i ulicy Ogrodowe;
w Chojnowie — Etap 1.
- kwota jakg Zamawiajacy zamierzatl przeznaczyé na sfinansowanie czesci II
zamowienia 200.000,00 zt.
Postgpowanie na cze$¢ II zamdwienia zostato uniewaznione, poniewaz cena oferty
najkorzystniejszej przewyzsza kwotg, ktora Zamawiajgcy zamierzal przeznaczyé
na sfinansowanie czesci Il zaméwienia o 118.479,47 zt.
- cena zlozonej oferty - 318.479,47 zt
- koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego - netto: 255.821,89 zt

- brutto: 314.660,92 zt

3. Budowa parkingdow:

- CZESC I. ,Przebudowa dojazdu do budynku nr 12 przy ul. Sikorskiego
z wigczeniem do wul. Bohaterow Powstania Warszawskiego” (drugie
postepowanie)

- CZESC 1II: ,Budowa parkingu dla samochoddéw osobowych przy ul.
Grunwaldzkiej”

- CZESC III: ,,Budowa parkingu z odwodnieniem przy MOKSiR”



- CZESC IV: ,Przebudowa i budowa miejsc postojowych przy ul. Sikorskiego
oraz ciggoéw pieszych wraz z wymiang nawierzchni jezdni od ul. Kilinskiego do
skrzyzowania”.

W przetargu na kazdg czes$¢ wplyneta jedna oferta.

Czgs¢ 1 zaméwienia — ,,Przebudowa dojazdu do budynku nr 12 przy ul.
Sikorskiego z wigczeniem do ul. Bohateréw Powstania Warszawskiego”.
Najkorzystniejsza oferte ztozyt Wykonawca: Firma Brukarska GRANIT — BRUK
Mirostaw Furmanek, ul. Spacerowa 6, 59-225 Chojnéw:

- cena oferty - 267.758,70 zt

- kwota jakg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie czedci I

zamoOwienia wynosi 300.000,00 zt (brutto)

- koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego: - netto: 407.970,85 zt
- brutto: 501.804,15 zt

- umowa zostata podpisana w dniu - 11.05.2017 r.

- termin realizacji zamdwienia - 31.07.2017 r.

- inwestycja zostata zakonczona.

Czes¢ II zamowienia — ,,Budowa parkingu dla samochodéw osobowych przy ul.
Grunwaldzkiej”.

- kwota jakg Zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie czesci II
zamowienia wynosi 150.000,00 zt (brutto)

- cena oferty ztozonej wynosi - 194.586,00 zt

- cena oferty przewyzsza kwote, ktérg Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamoéwienia o 44.586,00 zt.

Postepowanie na Cze$¢ II zamoéwienia zostalo uniewaznione, poniewaz cena
oferty z najnizsza ceng przewyzsza kwote, ktora Zamawiajgcy zamierzat
przeznaczy¢ na sfinansowanie zmowienia.

Czesc 11l zamowienia - ,,Budowa parkingu z odwodnieniem przy MOKSIiR”

- kwota jakg Zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie czescei III
zamoOwienia wynosi 80.000,00 zt (brutto)

- cena oferty - 97.170,00 zt.

Postepowanie na cze$¢ III zamowienia zostalo uniewaznione, poniewaz cena
oferty z najnizsza ceng przewyzsza kwote, ktéra Zamawiajgcy zamierzat
przeznaczy¢ na sfinansowanie zmdwienia o 17.170,00 zt.

Czgs¢ IV zamodwienia - ,Przebudowa i budowa miejsc postojowych przy ul.
Sikorskiego oraz ciaggéw pieszych wraz z wymiang nawierzchni jezdni od ul.
Kilinskiego do skrzyzowania”

Najkorzystniejszg oferte ztozyt Wykonawca: Firma Brukarska GRANIT — BRUK

Mirostaw Furmanek, ul. Spacerowa 6, 59-225 Chojnéw:
- cena oferty - 436.404,00 zt



- kwota, jakg Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia:
480.000,00 zt z podatkiem VAT
- koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego: - netto: 452.666,62 zt
- brutto:  556.779,94 zt
- umowa zostata podpisana w dniu - 11.05.2017 r.
- termin realizacji zamowienia - 31.10.2017 r.
Inwestycja zostata zakonczona.

4. Budowa o$wietlenia biezni lekkoatletycznej wraz z kompleksem MOKSIR.
Najkorzystniejsza oferte ztozyt Wykonawca: Firma Handlowo Ustlugowa Marek
Grzegorzewski, ul. Wielkopolska 85, 64-122 Pawtowice:
- cena wybranej oferty - 192 987,00 zt
- kwota, jakg Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia -
200.000,00 zt z podatkiem VAT
- koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego : - netto:  200.848,46 zt
- brutto:  247.043,61 zt
- umowa zostata podpisana w dniu - 09.06.2017 r.
- termin realizacji zamdwienia - 31.07.2017 r.
Inwestycja zostata zakonczona.

5. Budowa parkingéw:

- Budowa parkingu dla samochodéw osobowych przy ul. Grunwaldzkiej (czesé I
zamowienia)

- Budowa parkingu z odwodnieniem przy MOKSIR (czgs¢ 11 zamdwienia).

W przetargu na kazdg cze$¢ zamowienia wptyneta jedna oferta.

Czes¢ I zamdwienia Budowa parkingu dla samochodéw osobowych przy ul.
Grunwaldzkiej (drugie postgpowanie).

Najkorzystniejszg oferte ztozyt Wykonawca: Firma Budowlana ,,FOBIS” Sp. z 0.0.

ul. Przemystowa 3, 59-300 Lubin
- cena wybranej oferty - 163.705,68 zt
- kwota, jakg Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia:
150.000,00 zt
- koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego : - netto: 160.108,35 zt
- brutto: 196.933,27 zt

- umowa zostata podpisana w dniu - 04.07.2017 r.
- termin realizacji zamowienia - 30.09.2017 r.
Inwestycja zostata zakonczona.

Czes¢ 11 zamowienia - Budowa parkingu z odwodnieniem przy MOKSIiR (II —
postepowanie)
- kwota jakg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia

wynosi 80.000,00 zt (brutto)
Na czeg$¢ IT zamowienia wptyneta jedna oferta.




Cena oferty przewyzszata kwote, ktérg Zamawiajacy zamierzat przeznaczyé na
sfinansowanie zamdwienia tj. 0 30.710,70 zt.

6. Remont boiska wielofunkcyjnego przy Stadionie Miejskim w Chojnowie.
Przeprowadzono dwa postepowania.
Pierwsze postgpowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego
1 zostalo uniewaznione, poniewaz nie zostata ztozona zadna oferta.
Drugie postegpowanie zostato przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
Najkorzystniejsza oferte ztozyt Wykonawca: P.H.U. GRUMIX Karolina
Przepidra—Gruda, Budzistaw 35, 26-234 Stupia:
- cena wybranej oferty - 382.530,00 zt
- kwota, jakg Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia:
512.000,00 zt z podatkiem VAT
- koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego: - netto:  416.312,37 zt

- brutto:  512.064,22 zt
- umowa zostata podpisana w dniu - 07.09.2017 r.
- termin realizacji zaméwienia - 31.10.2017 r.
Inwestycja w trakcie realizacji.

7. Budowa parkingu z odwodnieniem przy MOKSIR (III postepowanie).
Postepowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Najkorzystniejsza oferte ztozyt Wykonawca: Firma Brukarska GRANIT — BRUK,
Mirostaw Furmanek, ul. Spacerowa 6, 59-225 Chojnéw:
- cena wybranej oferty - 100.860,00 zt
- kwota, jakg Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia:
85.000,00 zt
- koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego: - netto: 70.670,14 zt

- brutto: 86.924.27 zk
- umowa zostata podpisana w dniu - 28.07.2017 r.
- termin realizacji zamowienia - 30.11.2017 r.
Inwestycja w trakcie realizacji.

8. Budowa o$wietlenia Parku Srédmiejskiego w Chojnowie w ramach zadania pn.
,Prace Konserwatorskie w obrebie zabytkowego Parku Srédmiejskiego”
Postepowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Wykonawca: Macius Handel i Ustugi Artur Gusciora, 59-225 Chojnow, ul.
Sikorskiego 10B/10
- cena wybranej oferty - 147.777,80 zt
- kwota, jaka Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia:
135.000,00 zt z podatkiem VAT
- koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego: - netto: 144.655,04 zt

- brutto: 177.925,00 zt
- termin realizacji zamowienia - 15.12.2017 r.
Umowa w trakcie podpisu.



9. Budowa os$wietlenia:

- Budowa o$wietlenia drogowego w ul. Stowianskiej z potgczeniem ul. Okrzei
w Chojnowie (Czgs¢ I - zamowienia)

- Budowa oswietlenia drogowego w ciagach ulic Drzymaty — Chopina z potaczeniem
ul. Kosciuszki w Chojnowie (Cze$é I zamdwienia).

Postepowanie zostato przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Czes¢ 1 zamowienia - Budowa oswietlenia drogowego w ul. Stowianskiej

z potaczeniem ul. Okrzei w Chojnowie.
Wykonawca: Legnickie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. ul.
Nowodworska 60, 59-220 Legnica
- cena wybranej oferty - 85.558,55 zt
- kwota, jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia:
80.000,00 zt zpodatkiem VAT.
- koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego: - netto: 86.996,43 7t
- brutto: 107.005,61 zt

- termin realizacji zamdwienia - 15.12.2017 r.
Umowa w trakcie podpisu.

Czesc 11 zamowienia - Budowa oswietlenia drogowego w ciggach ulic Drzymaty —
Chopina z potgczeniem ul. Ko$ciuszki w Chojnowie.

Postgpowanie zostalo uniewaznione, poniewaz cena oferty z najnizszg ceng
przewyzsza w duzej mierze kwote, ktéra Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie Czgsci Il zamdwienia tj. 0 38.187,72 zt.

10. Budowa ktadki dla pieszych nad rzekg Skora.
Przeprowadzono 6 postgpowan o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego.
Wszystkie postgpowania zostaly uniewaznione, poniewaz ceny ofert ztozonych
z najnizszg ceng w duzej mierze przewyzszaly kwote, ktorg Zamawiajacy
zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, tj. w:
I - postgpowaniu ok. 490 000 zt
II — postepowaniu ok. 650 000 zt
III — postepowaniu ok. 390 000 zt
IV — postepowaniu ok. 350 000 zt
V — postepowaniu ok. 186 000 zt
VI — postepowaniu ok. 186 000 zt

Obecnie jest prowadzone postgpowanie w trybie negocjacji z ogloszeniem.
Ogtoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamdwien Publicznych 11.09.2017 r.
Planowane zakonczenie postepowania podpisanie umowy ok. 30.11.2017 r.

- warto$¢ wg kosztorysu 542.353,83 zt

- kwota, jakg Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia
wynosi 540.000,00 zt.



11. Modernizacja dachu Gimnazjum nr 1 w Chojnowie.
Przeprowadzono dwa postepowania:
Pierwsze postepowanie zostalo przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczo-
nego i zostato uniewaznione poniewaz nie ztozono zadnej oferty.
Drugie postepowanie przeprowadzono w trybie z wolnej reki.
Umowa zostala podpisana z Wykonawca, z ktorym przeprowadzono negocjacje:
Rafat Tomczyk Budownictwo Dekarsko-Blacharskie Tynkarstwo, Murarstwo,
Malowanie, Otok 54, 59-700 Bolestawiec:
- cena po negocjacjach - 250.000,00 zt
- kwota, jakg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia:
250.000,00 zt z podatkiem VAT
- koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego: - netto: 230.137,23 7t
- brutto: 283.068,79 zt
- umowa zostata podpisana w dniu 28.09.2017 r.
- termin realizacji zamowienia - 30.11.2017 r.
Inwestycja w trakcie realizacji.

12. Budowa oswietlenia drogowego w ciggach ulic Drzymaty—Chopina z potgcze-
niem ul. Kosciuszki w Chojnowie:
- kwota, jakg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia:
180.000,00 zt z podatkiem VAT.
- koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego: - netto: 188.281,29 7t
- brutto: 231.585,99 zt
- termin realizacji zamowienia - 15.12.2017 r.
Otwarcie ofert odbyto sie 23.10.2017 r.

13. Budowa chodnika przy ul. Kraszewskiego w ciagu drogi wojewodzkiej nr 328
(czes¢ I zamodwienia).

Budowa sieci wodociggowej oraz kanalizacji ogdlnosptawnej z przytaczami do
budynkow przy ul. Kraszewskiego (czes$¢ II zamowienia).

Termin sktadania ofert uptywa 26.10.2017 r.

Radny Dariusz Morawski poprosit o wyjasnienie dlaczego jedne oferty, ktore sa
powyze] kwoty jakg zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na realizacje zamowienia
sg odrzucane, a inne przyjmowane?

Burmistrz odpowiedziat, ze w wypadku gdy np. przeznaczamy 100.000 zt na
wykonanie zadania inwestycyjnego 1 jest pierwszy przetarg z ofertg
przewyzszajacg te kwote, to oferta nie jest przyjmowana. Oglaszajgc nastepny
przetarg utrzymujemy te kwote, ale w przypadku, gdy jest mata rdznica miedzy
ceng zaoferowang przez Wykonawce, a kwote jaka zamierzamy przeznaczy¢ na
realizacj¢ inwestycji to dodajemy pienigdze, aby zrealizowac zadanie. Bierzemy
réowniez pod uwage kosztorys inwestorski. Obecnie jest problem z firmami i nie
zawsze przystepujg one do przetargu.



Ad. 3. Informacja z realizacji inwestycji.
Informacje przedstawit Burmistrz Jan Serkies.

1.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.

18.

Budowa chodnika przy ul. Kraszewskiego w ciggu drogi wojewddzkiej nr 328
oraz budowa sieci wodociggowe] oraz kanalizacji ogdlnosptawnej z przytaczami
do budynkow przy ul. Kraszewskiego - w tym tygodniu zostanie ogloszony
przetarg na wykonanie.

. Budowa chodnikéw przy ul. Wyspianskiego wzdtuz toréw kolejowych - bedzie

to realizowane wraz z duzg inwestycjg tj. budowg chodnikow wraz
z oswietleniem w ul. Wyspianskiego.

.Budowa parkingu dla samochodéw osobowych przy ul. Grunwaldzkiej -

wykonano.

. Budowa ul. Reymonta wraz z o§wietleniem ulicznym - I etap - przetarg zostanie

ogloszony w tym roku, a wykonanie przejdzie na przyszty rok.

. Przebudowa dojazdu do budynku nr 12 przy ul. Sikorskiego z wigczeniem do

ul. Bohaterow Powstania Warszawskiego. W ramach inwestycji wykonano
42 nowe miejsca postojowe dla samochodow.

. Przebudowa i budowa miejsc postojowych przy ul. Sikorskiego oraz ciggdw

komunikacyjnych — pieszych wraz z wymiang nawierzchni jezdni od ul.
Kilinskiego do budynku nr 10. W ramach zadania wykonano 23 nowe miejsca
postojowe.

. Projekt przebudowy ul. Asnyka wraz z budowg chodnika - uzyskaliSmy

pozwolenie na budowe i ztozyliSmy wniosek na dofinansowanie, czekamy na
rozstrzygniecie.

. Budowa parkingu z odwodnieniem przy Miejskim Osrodku Kultury, Sportu

1 Rekreacji - umowa podpisana.

. Przebudowa nawierzchni ul. Fabrycznej (projekt) - w trakcie wykonywania.
. Budowa nawierzchni ul. Matejki - projekt jest wykonany. Po zrobieniu kiadki

zadanie zostanie wpisane do wykonania.

Przebudowa i1 budowa zatok postojowych przy ul. Lokietka w Chojnowie
(projekt) - w trakcie wykonywania.

Wymiana nawierzchni jezdni i chodnikéw w ul. Niemcewicza (kosztorys) -
wykonano kosztorys.

Budowa nawierzchni ul. Solskiego (projekt) - w trakcie realizacji.

Budowa nawierzchni ul. Andersa wraz z oswietleniem drogowym (projekt) -
w trakcie realizacji.

Budowa nawierzchni ul. Stowianskiej (projekt) - w trakcie realizacji.
Zagospodarowanie Pl. Dworcowego (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) -
w trakcie realizacji.

Przebudowa nawierzchni chodnika przy ul. Sikorskiego od ul. Kilinskiego do
skrzyzowania - podpisana umowa z wykonawca.

Modernizacja dachu budynku obstugi Cmentarza Komunalnego w Chojnowie
oraz grobowca rodziny Pospiszyl - przetarg bedzie ogloszony w tym roku,
wykonanie przejdzie na rok nastepny (zwigzane jest to z brakiem
wykonawcow).
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30.

31

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Modernizacja kotlowni gazowej obstugujacej budynki Urzedu Miejskiego,
Biblioteki Miejskiej i Muzeum Regionalnego - wykonane.

Modernizacja pokrycia dachowego Urzedu Miejskiego w Chojnowie - do
wykonania w roku nastepnym.

. Modernizacja sali posiedzen Rady Miejskiej w Urzedzie Miejskim -

zrealizowano.

Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzedu - wykonano.

Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta - w trakcie realizacji wyboru
oferty.

Modernizacja wewnetrznej instalacji wodociagowej w poziomie piwnicy
w budynku Gimnazjum nr 2 - wykonano.

Modernizacja dachu budynku Gimnazjum nr 1 - w trakcie realizacji.
Przebudowa kuchni wraz ze stotéwkg w Szkole Podstawowej nr 4 - zostanie
wpisane w budzet 2018 r.

Budowa Centrum Medycznego dla Regionu Chojnowa - dotacja na
dofinansowanie dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie - zostala podpisana
umowa z inzynierem kontraktu i w najblizszym czasie inzynier kontraktu oglosi
przetarg na wykonawstwo.

Budowa placoéw zabaw dla dzieci i mtodziezy - wykonano.

Termomodemizacja budynku Miejskiego Osrodka Pomocy Spoteczne;j
w Chojnowie - wykonano.

Budowa sieci wodociggowej oraz kanalizacji ogdlnosptawnej z przytgczami do
budynkoéw przy ul. Kraszewskiego - zostang otwarte oferty (zadanie to tgczy sie
z budowa chodnika).

Budowa sieci wodociagowej oraz kanalizacji ogdlnosptawnej dla planowanego
osiedla domkéw jednorodzinnych przy ul. Reymonta i Ogrodowej - bedzie
ogloszony przetarg wraz z przetargiem na budowe ulicy.

Budowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami do budynkdow, kanalizacji
ogolnosptawnej z przykanalikami wpustow kanalizacji deszczowej z przytaczami -
etap 213 w ul. Witosa, Mickiewicza i Boh. Getta Warszawskiego - wykonano.
Przebudowa sieci kanalizacji ogdlnosptawnej z przyltaczami do budynkéw przy
ul. Reja - na ukonczeniu jest projekt.

Budowa rurociggu przesytowego wody z uje¢ wodnych w Konradéwce do Stacji
Uzdatniania Wody w Chojnowie - projekt w trakcie realizacji, zadanie bedzie
ujete w nastepnym budzecie.

Budowa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni
sciekow wraz z zasileniem energetycznym w ul. Wyspianskiego w Chojnowie -
wykonane.

Budowa sieci wodociggowe] wraz z przylaczami do budynkdéw, kanalizacji
ogolnosptawnej z przykanalikami sanitarnymi, wpustéw kanalizacji deszczowe]
z przytaczami - etap I - branza sanitarna - ul. Matachowskiego, Pl. Konstytucji
3 Maja, Niemcewicza (fragment) - wykonano.

Opracowanie projektu przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Komuny
Paryskiej - w trakcie realizacji.



38.

39,

40.

41

42.

43.

44,

45.
46.

47.

48.

Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni $ciekéw w Goliszowie dla
aglomeracji Chojnéw - musimy przeprojektowaé, gdyz Gmina Chojnow
wystgpita z aglomeracji. Ztozony wniosek nie zostal pozytywnie zaopiniowany,
poniewaz wczesniej aglomeracja liczyta duzo wiecej miejscowosci, a na
wniosek Gminy Chojndéw dokonywano zmiany aglomeracji.

Budowa sieci wodociggowej wraz z przylaczami oraz kanalizacji
ogolnosptawnej z przykanalikami i kanalizacji deszczowej do granic dzialek
budowlanych przy ul. Sikorskiego - projekt w trakcie realizacji.

Zamknigcie 1 rekultywacja sktadowiska odpaddéw w Biatej - bedziemy wybieraé¢
firme, ktora bedzie to realizowad.

. Modemizacja zrédet ciepta budynkéw realizowana w ramach Programu

Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Chojnowa - ztozyliSmy wniosek
do Wojewédzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i czekamy na akceptacje.
Budowa wraz z przebudowsg o$wietlenia ulicznego w miescie - zakup lamp led
przy ul. Paderewskiego - zrealizowano.

Budowa ktadki dla pieszych na rzece Skora w ciggu ul. Matejki - w trakcie
wyboru wykonawcy.

Prace konserwatorskie w obrebie zabytkowego Parku Srodmiejskiego -
podpisaliSmy umowe na wykonanie oswietlenia.

Zrealizowano dwa zadania w ramach budzetu obywatelskiego.

Wymiana okien w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - podpisano umowe
na wymiang okien na parterze i I pietrze.

Budowa oswietlenia biezni lekkoatletycznej wraz z kompleksem MOKSIR -
wykonano.

Remont boiska wielofunkcyjnego przy Stadionie Miejskim - w trakcie realizacji.

Radny Jerzy Poznar poinformowal, ze w duzym parku jest wiele suchych drzew
bez kory, gtdéwnie Swierkow.

Burmistrz odpowiedziat, ze chcemy dokona¢ inwentaryzacji drzew i drzewa suche
zostang wyciete, natomiast jest wiele drzew zielonych, ktére moga stwarzad
zagrozenie, rowniez na cmentarzu i aby uzyska¢ zezwolenie na ich wyciecie
nalezy dokona¢ opinii.

Radna Krystyna Czapska zapytata o odkurzacz do lisci, gdyz w naszym miescie
liScie sg zagrabywane na "kupki", lezg jaki$§ czas i pdzniej sg rozwiewane,
natomiast odkurzacz zbiera licie.

Burmistrz odpowiedziat, ze sprawdzi czy nasza zamiatarka moze je zbierac.
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W zwigzku z wyczerpaniem tematéw posiedzenia Przewodniczgca komisji
podzigkowata zebranym i zamkneta posiedzenie komisji. Posiedzenie zakonczono
o godz. 15.55.

Protokotowala: Barbara Kuta

11



