

Protokół Nr 12/20
z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury
z dnia 21 października 2020 roku

Przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie o godz. 15.00, a następnie powitała przybyłych członków komisji. Posiedzenie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Chojnowie w pok. nr 11.

Obecni:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Czapska Krystyna | - przewodnicząca komisji |
| 2. Kowalczyk Mariusz | - wiceprzewodniczący komisji |
| 3. Kopacki Ryszard | - członek |
| 4. Kulczyk Piotr | - członek |
| 5. Łukaszewski Marek | - członek |
| 6. Matuszewski Andrzej | - członek |
| 7. Poznar Jerzy | - członek |
| 8. Tarkowska-Bielak Paulina | - członek. |

Goście:

1. Jan Serkies – Burmistrz Miasta
2. Krystyna Pliniewicz – Naczelnik Wydziału RG
3. Renata Andreasik – insp. UM.

Porządek posiedzenia:

1. Sprawy wniesione.
2. Informacja z realizacji inwestycji.

„Za” przyjęciem porządku posiedzenia głosowano jednomyślnie.

Ad. 1. Sprawy wniesione.

W tym punkcie porządku posiedzenia członkowie komisji zapoznali się ze sprawami, które wpłynęły do biura Rady.

Insp. UM p. Renata Andreasik przedstawiła projekt uchwały:

- **w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,**

P. Andreasik poinformowała, że projekt programu został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi w dniach 1-15.10.2020 r. i w tym terminie nikt nie zgłosił uwag. Program określa cele, zasady, przedmiot i formy współpracy z organizacjami pozarządowymi, priorytetowe zadania publiczne, sposób działania komisji konkursowych opiniujących oferty składane w otwartych konkursach ofert. Obejmuje on zadania własne gminy, tj. z zakresu: ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, nauki,

szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami, działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Wysokość środków zabezpieczonych w Programie na 2021 rok wynosi nie więcej niż 199.000 zł.

„Za” skierowaniem ww. projektu uchwały, pod obrady najbliższej sesji głosowano jednomyślnie.

Ad.2. Informacja z realizacji inwestycji.

Informację przedstawiła Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego p. Krystyna Pliniewicz:

1. Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do stacji uzdatniania wody w Chojnowie: w dniu 15 stycznia 2020 r. podpisano umowę na realizację zadania z firmą Jasta Plus sp. z o.o., sp.k. z siedzibą w Żarach. Firma złożyła najniższą ofertę w zorganizowanym przetargu na kwotę 2.637.291,84 zł. W ramach realizacji zadania przewidziano wykonanie:

- rozbudowy i przebudowy istniejącego ujęcia wody polegające na uzbrojeniu nowoodwierconych otworów studziennych, wykonaniu ogrodzenia terenu, wykonaniu drogi dojazdowej i utwardzenia terenu;
- przebudowy istniejącego rurociągu tranzytowego pomiędzy ujęciem a stacją uzdatniania wody przy ul. Bielawskiej;
- wymiany wież napowietrzających oraz pomp na zestaw hydroforowy podający wodę uzdatnioną do miasta.

Rurociąg tranzytowy został wykonany metodą bezwykopową, a jego przebieg zlokalizowano w pasach dróg gminnych, powiatowych, miejskich, drogi krajowej DK94 i pod wiaduktem kolejowym.

W trakcie realizacji zadania, korzystając z możliwości technicznych, Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zlecił wymianę elementów konstrukcyjnych w pomieszczeniu deszczowni na stacji uzdatniania wody. Mając na uwadze powyższe oraz konieczność skompletowania dokumentacji oraz ograniczenia w dostępie do różnych instytucji z powodu trwającej pandemii, wykonawca zawniósł o zmianę terminu wykonania zadania na 14.12.2020 r. Inwestor wyraził zgodę.

2. Budowa nawierzchni ul. Słowiańskiej: w dniu 24 marca 2020 r. podpisano umowę na realizację zadania z firmą „MK Granit” Mariusz Gąsior z Chojnowa na kwotę 271.097,65 zł z terminem wykonania do 30 czerwca 2020 r. W ramach zadania wykonano ciąg pieszo-jezdny na długości ok. 124 m o nawierzchni z kostki betonowej. Zakres zadania objął również budowę odwodnienia drogi poprzez budowę studzienek ściekowych z wpustami i przykanalikami, z wpięciem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Droga zostanie oznakowana znakiem D-40 jako strefa zamieszkania, w celu zapewnienia bezpieczeństwa szczególnie pieszych użytkowników drogi, a więc będzie obowiązywało pierwszeństwo pieszych przed

pojazdami oraz ograniczenie prędkości dla pojazdów do 20 km/h. Wykonawca wykonał zadanie w umownym terminie, jednak na skutek skargi niektórych mieszkańców ul. Słowiańskiej o nieprawidłowym wykonaniu drogi, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wszczął czynności sprawdzające i wyjaśniające. Jednocześnie Urząd podjął inicjatywę w celu rozwiązania spornej sytuacji. W dniu 29.09.2020 r. spisano notatkę służbową z wykonawcą robót, który zobowiązał się, że do dnia 20.10.2020 r. doprowadzi inwestycję do stanu zgodnego z projektem budowlanym oraz pozwoleniem na budowę. W dniu dzisiejszym odbyła się wizja lokalna Nadzoru Budowlanego w terenie, w celu kontroli inwestycji co do zgodności z dokumentacją i czekamy na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru.

3. Rewitalizacja amfiteatru w Parku Śródmiejskim (Muszla Kocertowa): w dniu 22 maja 2020 podpisano umowę na realizację w/w zadania z firmą PHU „Trans-Piotr” Agnieszka Osiadacz z Chojnowa. Kwota umowy to 114.603,36 zł, z aktualnym umownym terminem realizacji do dnia 31.10.2020 r. Jest to zadanie wybrane przez mieszkańców Chojnowa w ramach Budżetu Obywatelskiego. Prace obejmują wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej, wymianę schodów, uzupełnienie ścian i murków, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian i murków, nowe okładziny tynkarskie. Ponadto projekt przewiduje wykonanie elementów kotwiących pod demontowalne słupy, służące do montażu zadaszenia amfiteatru. Zadanie jest realizowane pod nadzorem konserwatora zabytków.

4. Przebudowa drogi ul. Asnyka w Chojnowie: w dniu 21.09.2020 r. podpisano umowę na realizację zadania z firmą brukarską „Granit-Bruk” Mirosław Furmanek z Chojnowa. Firma złożyła najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym przetargu na kwotę 725.700 zł. Umowny termin realizacji to 30.11.2020 r. W ramach zadania zostanie przebudowana ul. Asnyka na długości ok. 323 m. Przewiduje się przebudowę jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, budowę chodnika z kostki betonowej, budowę zjazdów i dróg dojazdowych z kostki betonowej, budowę kanalizacji deszczowej, ustawienie dwóch słupów oświetleniowych oraz wprowadzenie nowej organizacji ruchu – doświetlone przejście dla pieszych wraz z oznakowaniem aktywnym. Zadanie jest dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Radny Jerzy Poznar zapytał jakie nieścisłości wystąpiły przy ul. Słowiańskiej, że musiał interweniować inspektor nadzoru budowlanego?

Naczelnik RG poinformowała, że dwóch mieszkańców wniosło uwagi do sposobu wykonania zjazdów oraz do wysokości chodnika, który przy ich posesjach sięga do podmurówki ogrodzenia i obawiają się napływu wód deszczowych. I w tym zakresie nadzór podjął kontrolę, co do wykonania zadania zgodnie z dokumentacją projektową.

Burmistrz poinformował zebranych, że na sesji nadzwyczajnej będą przygotowane zmiany w budżecie dotyczące inwestycji. Jest to związane z projektami oświetlenia drogowego ul. Andersa i ul. Legnickiej (od ul. Kilińskiego do stacji paliw).

Radny Andrzej Matuszewski zwrócił się z pytaniem do burmistrza czy w obecnej sytuacji epidemicznej można liczyć na środki pozabudżetowe na realizację inwestycji?

Burmistrz odpowiedział, że w tej chwili nie ma programów, gdzie byłyby wolne środki.

Rady Jerzy Poznar poprosił o informację o aktualnym stanie epidemicznym w naszym mieście i szkołach.

Burmistrz poinformował, że na dzień dzisiejszy mamy 22 osoby zakażone koronawirusem. Jeżeli chodzi o nasze jednostki oświatowe to w SP 3 nauczyciel wspomagający jest na kwarantannie i jedna klasa do końca tygodnia jest na zdalnym nauczaniu. W SP 4 jeden nauczyciel ma potwierdzony wynik plusowy, wobec tego pięć klas do soboty jest na zdalnym nauczaniu, czekamy na wynik testu kolejnej nauczycielki i wtedy w porozumieniu z SANEPID-em podejmiemy decyzję dotyczącą zdalnego nauczania klas, z którymi kontakt miała ta pani.

Radny Poznar stwierdził, że w związku z obecną ilością zachorowań trzeba zastanowić się nad zmianą formuły posiedzeń komisji, przynajmniej do czasu stabilizacji sytuacji. Projekty uchwał można omówić na jednej wspólnej komisji.

W dyskusji stwierdzono, że sesje są aktualnie jak najbardziej skracane, więc można się spotkać, natomiast materiały na komisje są przesyłane drogą e-mailową i na jednym posiedzeniu mogą być omówione.

W związku z wyczerpaniem tematów posiedzenia przewodnicząca komisji podziękowała zebranych i zamknęła posiedzenie komisji. Posiedzenie zakończono o godz. 15.35.

**Przewodnicząca
Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego
i Infrastruktury**

Krystyna Czapska

Protokołowała: *Barbara Kuta*