

PROTOKÓŁ NR 25/22
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 30 maja 2022 roku

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 15.00 w pok. nr 4 Urzędu Miejskiego w Chojnowie.

W posiedzeniu komisji wzięli udział:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Poznar Jerzy | - przewodniczący komisji |
| 2. Czapska Krystyna | - członek |
| 3. Grzech Krzysztof | - członek |
| 4. Kopacki Ryszard | - członek |
| 5. Kulczyc Piotr | - członek |
| 6. Matuszewski Andrzej | - członek |
| 7. Ptak Łukasz | - członek |
| 8. Szaban Bona | - członek. |

Goście:

1. Marta Kucfir – Naczelnik Wydziału RG
2. Monika Roznowska – Skarbnik Miasta.

Porządek posiedzenia:

1. Wstępna ocena wykonania budżetu za 2021 rok, uwagi do opracowania wniosku i opinii.
2. Analiza kosztów budowy dachu w Szkole Podstawowej nr 3 oraz robót remontowo-instalacyjnych w Przedszkolu Miejskim nr 3.
3. Sprawy różne.

Przewodniczący zaproponował omówienie najpierw pkt 2, a następnie wykonania budżetu za 2021 rok.

„Za” przyjęciem porządku posiedzenia radni głosowali jednomyślnie.

Ad.2. Analiza kosztów budowy dachu w Szkole Podstawowej nr 3 oraz robót remontowo-instalacyjnych w Przedszkolu Miejskim nr 3.

W ramach zadania pn.: „Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie” pierwsze zapytanie ofertowe zostało ogłoszone w dniu 17.08.2021 r.

W ramach prowadzonego postępowania do dnia 25.03.2021 r. złożono 1 ofertę.

Kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 105.000,00 zł

W postępowaniu została złożona oferta przez Wykonawcę Cegła – Dachy Marcin Cegła z Raszkowa. Cena oferty wynosiła 118.843,68 zł.

W związku z tym, iż cena złożonej oferty w przewyższała kwotę, jaka Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W celu udzielenia zamówienia na „Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie” ogłoszono dniu 17.09.2021 r. drugie postępowanie.

w terminie do dnia 24.09.2021 r. wpłynęły 2 oferty:

- 1) Rafał Tomczyk Budownictwo Dekarsko-Blacharskie Tynkarstwo, Murarstwo, Malowanie z Otoka na kwotę 104.680,84 zł
- 2) J.K.CUBAŁA-dachy Kamil Cubała z Prusic 124.167,59 zł.

Umowę z firmą Rafał Tomczyk Budownictwo Dekarsko-Blacharskie Tynkarstwo, Murarstwo, Malowanie z Otoka zawarto 04.10.2021 r. Przedmiot zamówienia obejmował pokrycie dachu papą termozgrzewalną z aluminium na papie.

Wykonawca rozpoczął prace w dniu 05.10.2021 r. i zakończył w dniu 04.11.2021 r.

Inwestycja została odebrana bez uwag.

Ostatecznego odbioru końcowego dokonano w dniu 09.11.2021 r.

Wydatki poniesione w 2021 roku dotyczące realizacji zadania wyniosły łącznie 106.833,34 zł, w tym:

roboty budowlane: 104.680,84 zł.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru: 2.152,50 zł.

Analiza kosztów robót remontowo-instalacyjnych w Przedszkolu Miejskim nr 3.

Zadanie było podzielone na dwie części:

- 1) Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie – zabezpieczenie pożarowe budynku zgodnie z zaleceniami PPOŻ w zakresie robót budowlanych polegających na dostawie i montażu drzwi.**

Pierwsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - zapytanie ofertowe zostało wszczęte 26.08.2021 r. w terminie do dnia 09.09.2021 r. nie wpłynęła żadna oferta.

Drugie postępowanie wszczęto w dniu 23.09.2021 r.

W terminie do dnia 30.09.2021 r. wpłynęły dwie oferty:

1. GB Sp. z o.o. z Chojnowa z ceną 128.870,00 zł.
2. Przedsiębiorstwo Usługowe RYGI Paweł Rygiewicz z Włocławka z kwotą 123.000,00 zł.

W dniu 04.10.2021 r. ww. firmy zaproszono do negocjacji i złożenie propozycji cenowych w ramach prowadzonych negocjacji na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130.000,00 złotych.

W terminie do dnia 06.10.2021 r. wpłynęły poniższe oferty:

1. Przedsiębiorstwo Usługowe RYGI Paweł Rygiewicz z siedzibą we Włocławku z kwota 115.000,00 zł.
2. GB Sp. z o.o. z siedziba w Chojnowie z kwotą 126.000,00 zł.

W ramach zadania 07.10.2021 r. zawarto umowę z Wykonawcą Pawłem Rygiewiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo

Usługowe RYGI Paweł Rygiewicz z siedzibą we Włocławku. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na dostawie i montażu drzwi przeciwpożarowych (6 szt.) oraz drzwi do sal dydaktycznych (6 szt.) oraz drzwi do bocznej klatki schodowej (2 szt.) o wartości 115.000,00 zł.

Roboty wykonano w terminie od 07.10.2021 r. do 15.12.2021 r. Odbiór końcowy robót nastąpił 20.12.2021 r. bez uwag.

2) Zadanie pn.: „Dostawa, montaż i uruchomienie elektronicznych trzymaczy drzwiowych na 6 drzwiach pożarowych wydzielających ewakuacyjną klatkę schodową”.

Postępowanie wszczęto w dniu 31.08.2021 r. Do dnia do dnia 03.09.2021 r. wpłynęła jedna oferta złożona przez Zakład Zabezpieczeń Elektronicznych Janusz Wielgus „GUARD” na kwotę 14.064,30 zł.

W dniu 25.10.2021 r. zawarto umowę z Januszem Wielgusem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Janusz Wielgus „GUARD” Zakład Zabezpieczeń Elektronicznych z siedzibą w Legnicy na dostawę, montaż i uruchomienie elektronicznych trzymaczy drzwiowych na 6 drzwiach pożarowych wydzielających ewakuacyjną klatkę schodową. Wartość umowy 14.064,30 zł.

W dniu 15.12.2021 r. zawarto aneks do umowy zmieniający termin wykonania zamówienia do dnia 28.12.2021 r.”.

Roboty zostały wykonane w czasie od: 26.10.2021 r. do 28.12.2021 r.

Odbiór robót nastąpił 30.12.2021 r. bez uwag.

Kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 150.000,00 zł.

Łącznie koszty wykonania robót budowlanych w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie zgodnie z zaleceniami PPOŻ wyniosły 131.339,80 zł, w tym:

Roboty budowlane 129.064,30 zł.

koszt inspektora nadzoru 2.275,50 zł.

Ad.1. Wstępna ocena wykonania budżetu za 2021 rok, uwagi do opracowania wniosku i opinii.

Przewodniczący komisji poinformował, że wykonanie budżetu analizowane było już od dwóch miesięcy, więc dziś nie będziemy tego omawiać, chyba że są jakieś pytania.

Następnie przedstawił wszystkim przygotowane projekty dokumentów, tj. opinię Komisji, sprawozdanie i wnioski o udzielenie absolutorium burmistrzowi, które zostaną przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej:

- opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowa o sprawozdaniu finansowym Miasta Chojnowa o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasta Chojnowa oraz o informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej Chojnowa za 2021 rok;

„Za” przyjęciem powyższej opinii głosowało 8 radnych - jednomyślnie.

- wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym - 8 głosami „za” - jednomyślnie - wnioskuję o udzielenie Burmistrzowi Miasta Chojnowa absolutorium za 2021 rok.

- sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowa nad sprawozdaniami finansowymi, wykonaniem budżetu oraz informacją o stanie mienia Gminy Miejskiej Chojnowa za 2021 r.;

„Za” przyjęciem powyższego sprawozdania głosowało 8 radnych - jednomyślnie.

Ad.2. Sprawy różne.

Radny Jerzy Poznar zwrócił się do Naczelnika Wydziału RG w sprawie brakującego chodnika przy ul. Bolesławieckiej, między ul. Wyspiańskiego i Konopnickiej. Radny dodał, że jest to temat na przyszłość, bo ul. Bolesławiecka nie jest własnością miasta.

W związku z wyczerpaniem tematów posiedzenia przewodniczący Komisji Rewizyjnej podziękował zebranych i zamknął obrady komisji o godz. 15.50.

**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej**

Jerzy Poznar



Protokołowała: *Barbara Kuta*