

**Protokół Nr 21/16**  
**z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury**  
**z dnia 26 października 2016 roku**

---

Przewodnicząca Komisji otworzyła posiedzenie o godz. 15.00, następnie powitała przybyłych gości. Posiedzenie odbyło się w Urzędzie Miejskim w pok. nr 4.

**Obecni:**

- |                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| 1. Czapska Krystyna    | - przewodnicząca komisji     |
| 2. Łukaszewski Marek   | - wiceprzewodniczący komisji |
| 3. Kowalczyk Mariusz   | - członek                    |
| 4. Kułacz Barbara      | - członek                    |
| 5. Matuszewski Andrzej | - członek                    |
| 6. Morawski Dariusz    | - członek                    |
| 7. Poznar Jerzy        | - członek                    |

Nieobecny był radny Ryszard Kopacki.

**Goście:**

1. Anna Rybarczyk – Skarbnik Miasta
2. Mirosława Kamińska - insp. UM
3. Ewa Szlęk - insp. UM
4. Janusz Mikołajczyk - Naczelnik Wydziału RG.

**Porządek posiedzenia:**

1. Sprawy wniesione.
2. Informacja o przebiegu realizacji przetargów na inwestycje i remonty.
3. Informacja z realizacji inwestycji.

**„Za” przyjęciem porządku posiedzenia głosowano jednomyślnie.**

**Ad. 1. Sprawy wniesione.**

W tym punkcie porządku posiedzenia członkowie komisji zapoznali się ze sprawami, które wpłynęły do biura Rady.

P. Mirosława Kamińska - przedstawiła projekt uchwały:

- **w sprawie przyjęcia do wykonania przez Gminę Miejską Chojnów zadania z zakresu właściwości Gminy Polkowice,**

Pani Kamińska poinformowała, że nasze miasto od września br., na wniosek rodziców złożony do końca kwietnia, organizuje lekcje języka łemkowskiego. Gmina Polkowice zwróciła się z prośbą o naukę tego języka przez ich dwóch uczniów, gdyż samorząd ma obowiązek prowadzić naukę języka mniejszości narodowej w przypadku co najmniej trzech uczniów. Gmina Polkowice ponosić będzie koszty za naukę swoich uczniów.

**„Za” skierowaniem ww. projektu uchwały, pod obrady najbliższej sesji głosowano jednomyślnie.**

Insp. UM Ewa Szlęć przedstawiła projekt uchwały:

- **w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną,**

Insp. Ewa Szlęć szczegółowo omówiła projekt uchwały. Podjęcie uchwały ma na celu wsparcie finansowe przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy na terenach miasta Chojnowa. Stanowi zachętę do podejmowania nowych inwestycji, a także zwiększy atrakcyjność miasta dla potencjalnych inwestorów. Stanowi instrument do pobudzenia przedsiębiorczości oraz stworzenia preferencyjnych warunków do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej, a przede wszystkim pozytywnie wpłynie na chojnowski rynek pracy. Warunkiem udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości na okres nie dłuższy niż 10 lat, jest rozpoczęcie działalności gospodarczej w dziedzinie produkcji oraz usług i innych działań powiązanych z produkcją. Koszty kwalifikowane inwestycji początkowej ustalone zostały w wysokości nie mniejszej niż 175 000 000 zł i powstanie przynajmniej 320 nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją.

Warunki zwolnienia od podatku, zasady monitorowania pomocy w trakcie zwolnienia jak również po jej zakończeniu, zostały szczegółowo określone w niniejszym projekcie uchwały.

Przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie pomocy regionalnej zobowiązani są do zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy organowi podatkowemu, nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

Uchwała wywołuje skutki finansowe dla budżetu miasta Chojnowa. Ich wysokość jest uzależniona od ilości nowych inwestycji kwalifikujących się do objęcia programem pomocy regionalnej. Szacunkowo wyliczone skutki finansowe mogą wynieść około 300 000,00 zł rocznie.

**„Za” skierowaniem ww. projektu uchwały, pod obrady najbliższej sesji głosowano jednomyślnie.**

P. Anna Rybarczyk - Skarbnik Miasta przedstawiła projekty uchwał:

- **w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2016,**

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa o kwotę 237.999,98 zł. P. Skarbnik wyjaśniła, że zmiana związana jest z wygranym konkursem przez Szkołę Podstawową nr 3 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Równe szanse w edukacji uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 1 w Chojnowie". Projekt będzie realizowany w okresie od 01.09.2016 r. do 30.06.2017 r. przez Szkołę Podstawową nr 3 w Chojnowie. Całkowita wartość dofinansowania projektu wynosi 424.245,43 zł. Stąd też pojawiła się uchwała

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, gdyż projekt dotyczy dwóch lat budżetowych.

Jeżeli chodzi o pozostałe wydatki to zwiększono:

1. Dokonano zmian między rozdziałami klasyfikacji budżetowej z rozdziału 90095 na rozdział 60013 wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie projektu i budowa chodnika wzdłuż drogi z miejscowości Michów do miejscowości Chojnów".

2. 71095 - Pozostała działalność o kwotę 23.600 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Chojnowa";

3. 75405 - Komendy powiatowe Policji o kwotę 16.000 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie w 2016 roku zakupu samochodu osobowego oznakowanego;

4. 80104 - Przedszkola o kwotę 33.000 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Miasta Chojnowa;

5. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 237.999,98 zł dotacja ze środków unijnych na realizację projektu pn. "Równe szanse w edukacji uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 1 w Chojnowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Pokrycie poz. 1 i 2 nastąpiło z oszczędności na wydatkach z tytułu dodatków mieszkaniowych, natomiast poz. 3 z rezerwy na nieprzewidziane wydatki oświatowe.

- **w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa,**

**„Za” skierowaniem ww. projektów uchwał, pod obrady najbliższej sesji głosowano jednogłośnie.**

- **w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Chojnowa,**

P. Anna Rybarczyk poinformowała, że zgodnie z prośbą radnego Jerzego Poznar na wczorajszej komisji, zostało przygotowane uzasadnienie do uchwały. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w treści przepisu art. 234 zobowiązuje Radę Miejską do określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. W dotychczas obowiązującej uchwale budżet Miasta jest sporządzany w niepełnej szczegółowości (do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej), co znacząco ogranicza sprawne zarządzanie finansami Miasta, a także ogranicza możliwości kontrolne ze strony Rady Miejskiej i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Proponowana zmiana procedury uchwalania budżetu zakłada sporządzanie budżetu w pełnej szczegółowości (do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej), co zdecydowanie usprawni pracę nad projektem oraz pozwoli lepiej kontrolować wykonanie budżetu Miasta i planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Chojnów. Oprócz tego chodzi o dostosowanie naszego budżetu do zmian, które są w oprogramowaniach Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Radny Jerzy Poznar, zabierając głos, stwierdził że w proponowanym projekcie uchwały są inne zmiany, których w uchwale z 2010 r. nie było. Zmieniły się terminy i według tych nowych terminów wszystkie komisje będą musiały pracować nad budżetem już w listopadzie. Dochodzą ponadto dodatkowe punkty, zgodnie z którymi wszystkie komisje muszą na piśmie przedstawić swoje opinie i przekazać je Komisji Budżetu. Poza tym w posiedzeniu Komisji Budżetowej muszą uczestniczyć wszyscy przewodniczący pozostałych komisji.

P. Skarbnik wyjaśniła, że poprzednia uchwała była bardzo ogólna, a w projekcie nowej uchwały chodzi o uszczegółowienie, zgodnie ze standardami, które narzuca Regionalna Izba Obrachunkowa.

Radny Jerzy Poznar dodał, że nie ma do tego zastrzeżeń, tylko na wczorajszej komisji było wyjaśniane, że zmiany dotyczą uszczegółowienia do paragrafów, natomiast cała strona uchwały jest o terminach przekazywania opinii itd. W poprzednich kadencjach prace komisji nad budżetem były w grudniu, natomiast obecnie, aby zmieścić się w terminach trzeba zająć się tym już w listopadzie. Praktycznie na początku grudnia komisja budżetowa musi wypracować opinię. Musimy więc przyspieszyć prace nad budżetem.

**„Za” skierowaniem ww. projektu uchwały, pod obrady najbliższej sesji głosowano jednomyślnie.**

- **w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów,**

P. Skarbnik wyjaśniła, że podjęcie uchwały w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów związane jest ze zmianą sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzenia. Najistotniejszą zmianą jest zwiększenie szczegółowości planu finansowego. W obowiązującej uchwale jednostki prowadzące wydzielone rachunki dochodów własnych sporządzają plan finansowy do rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w wyniku podjęcia przedłożonej uchwały będą sporządzać plan finansowy w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej. Nie dokonuje się przy tym zmian w kwestii sposobu dokonywania zmian w planach finansowych, w dalszym ciągu zwiększenie dochodów i wydatków pozostaje do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej.

**„Za” skierowaniem ww. projektu uchwały, pod obrady najbliższej sesji głosowano jednomyślnie.**

**Ad. 2. Informacja o przebiegu realizacji przetargów na inwestycje i remonty.**  
Informację przedstawił Naczelnik Wydziału RG - Pan Janusz Mikołajczyk.

**1. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym w ul. Wyspiańskiego.**

- Wykonawca: **Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych, MELIOBUD Sp. z o.o.**

**ul. Lubińska 42, 59-730 Nowogrodzic**

- umowa została podpisana w dniu **24.03.2016 r.**
- cena wybranej oferty - **1 083 324,54 zł**
- koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego - netto: **1 297 514,70 zł**  
- brutto: **1 595 943,08 zł**
- termin zakończenia: 30.11.2016 r. Inwestycja w toku.

**2. Modernizacja dachu budynku Gimnazjum nr 2 w Chojnowie.**

- Wykonawca: **Przedsiębiorstwo Handlowo-Budowlane „Tyliński”,  
Arkadiusz Tyliński, Jarosław Tyliński Sp. Jawna,  
ul. Święciechowska 49, 64-100 Leszno**
- umowa została podpisana w dniu **25.04.2016 r.**
- cena wybranej oferty - **296 922,00 zł**
- koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego - netto: **344 132,34 zł**  
- brutto: **423 282,78 zł**
- Termin zakończenia: 30.08.2016 r.
- Inwestycja zakończona i odebrana.

**3. Budowa ulic Rejtana i Broniewskiego w Chojnowie.**

**Część I zamówienia**

Przebudowa nawierzchni ulicy Rejtana w Chojnowie, budowa nawierzchni z kostki betonowej brukowej podwórka między budynkami nr 12 ul. Rejtana i nr 2A ul. Niemcewicza oraz budowa oświetlenia drogowego ul. Rejtana.

- Wykonawca: **Firma Brukarska Granit Bruk Mirosław Furmanek,  
ul. Spacerowa 6, 59-225 Chojnów**
- umowa została podpisana w dniu **02.06.2016 r.**
- cena wybranej oferty - **443 926,20 zł**
- koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego - netto: **568 016,62 zł**  
- brutto: **698 660,44 zł**
- termin zakończenia: 30.09.2016 r.
- inwestycja zakończona i odebrana.

**Część II zamówienia**

Przebudowa drogi dojazdowej – ul. Broniewskiego na odcinku od ul. Lubińskiej do ul. Staffa wg projektu budowlanego oraz wymiany nawierzchni ulicy Broniewskiego z chodnikami na odcinku od ul. Staffa do ul. Baczyńskiego.

- Wykonawca: **Firma Brukarska Granit Bruk Mirosław Furmanek,  
ul. Spacerowa 6, 59-225 Chojnów**
- umowa została podpisana w dniu **02.06.2016 r.**
- cena wybranej oferty - **340 905,50 zł**
- koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego - netto: **437 356,48 zł**  
- brutto: **537 948,47 zł**
- termin zakończenia: 30.09.2016 r.
- inwestycja zakończona i odebrana.

**4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z przykanalikami w ulicach Niemcewicza – Małachowskiego oraz Witosa w Chojnowie.**

**Część I zamówienia**

**Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami w ul. Mickiewicza, Witosa, Bohaterów Getta Warszawskiego, Małachowskiego, Pl. Konstytucji 3-Maja w Chojnowie.**

- Wykonawca: **ELTOR Sp. z.o.o Sp. komandytowa,**  
**ul. Torowa 19, 59-800 Lubań**
- umowa została podpisana w dniu **01.08.2016 r.**
- cena wybranej oferty - **452 296,12 zł**
- koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego - netto: **886 672,25 zł**  
- brutto: **1 090 606,87 zł**
- termin zakończenia: 30.11.2016 r. Inwestycja w toku.

**Część II zamówienia**

**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Witosa (od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki) w Chojnowie.**

- Wykonawca: **ELTOR Sp. z.o.o Sp. komandytowa,**  
**ul. Torowa 19, 59-800 Lubań**
- umowa została podpisana w dniu **01.08.2016 r.**
- cena wybranej oferty - **187 827,57 zł**
- koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego - netto: **259 914,94 zł**  
- brutto: **319 695,38 zł**
- termin zakończenia: 30.11.2016 r. Inwestycja w toku.

**5. Modernizacja dachu budynku obsługi Cmentarza Komunalnego w Chojnowie.**

- do dnia 28.07.2016 r. tj. do dnia otwarcia ofert nie wpłynęły żadne oferty.
- Przetarg został unieważniony.

**6. Budowa oświetlenia drogowego w ulicach Kraszewskiego oraz Wrzosowej w Chojnowie.**

- przetarg rozstrzygnięto - **12.09.2016 r.**
- w przetargu wpłynęło - **5 ofert**
- umowa została podpisana w dniu **20.09.2016 r.**
- Wykonawca: **ELTOR Sp. z o.o. Spółka komandytowa**  
**ul. Torowa 19, 59-800 Lubań**
- cena wybranej oferty - **139 144,38 zł**
- koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego : - netto: **139.184,68 zł**  
- brutto: **171.197,15 zł**
- termin zakończenia: 30.11.2016 r. Inwestycja w toku.

**7. Wymiana nawierzchni chodnika w ulicy Reja, na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Konarskiego, strona zachodnia i północna.**

- przetarg rozstrzygnięto - *16.09.2016 r.*

- w przetargu wpłynęło - *5 ofert*

- umowa została podpisana w dniu *28.09.2016 r.*

- Wykonawca: **PHU „Trans-Piotr” Agnieszka Osiadacz,  
Zamienice 60, 59-225 Chojnów**

- cena wybranej oferty - *127 538,47 zł*

- koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego - netto: *256.912,25 zł*

- brutto: *316.002,07 zł*

- termin zakończenia: *30.11.2016 r.* Inwestycja w toku.

**8. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika na odcinku Michów-Chojnów**

**Postępowanie wszczęto: *19.10.2016 r.***

**Otwarcie ofert odbędzie się *03.11.2016 r.***

- koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego - netto: *266.343,35 zł*

- brutto: *327.602,32 zł*

- termin zakończenia: *20.12.2016 r.*

**Ad. 3. Informacja z realizacji inwestycji.**

Informację przedstawił Naczelnik Wydziału RG - Pan Janusz Mikołajczyk.

Do dnia 26.10.2016 r. przeprowadzono niżej wymienione postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

**1. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym w ul. Wyspiańskiego:**

- przetarg rozstrzygnięto – *15.03.2016 r.*

- w przetargu wpłynęło – *12 ofert*

- wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: **Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych, MELIOBUD Sp. z o.o. ul. Lubińska 42, 59-730 Nowogrodzic,**

- umowa została podpisana w dniu *24.03.2016 r.*

- cena wybranej oferty - *1 083 324,54 zł*

- koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego - netto: *1 297 514,70 zł*

- brutto: *1 595 943,08 zł*

**2. Modernizacja dachu budynku Gimnazjum nr 2 w Chojnowie:**

- przetarg rozstrzygnięto – *12.04.2016 r.*

- w przetargu wpłynęło – *11 ofert*

- wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: **Przedsiębiorstwo Handlowo-Budowlane „Tyliński”, Arkadiusz Tyliński, Jarosław Tyliński Spółka Jawna, ul. Święciechowska 49, 64-100 Leszno**

- umowa została podpisana w dniu *25.04.2016 r.*

- cena wybranej oferty - *296 922,00 zł*

- koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego - netto: 344 132,34 zł
- brutto: 423 282,78 zł

### **3. Budowa ulic Rejtana i Broniewskiego w Chojnowie:**

#### **Część I zamówienia**

Przebudowa nawierzchni ulicy Rejtana w Chojnowie, budowa nawierzchni z kostki betonowej brukowej podwórka między budynkami nr 12 ul. Rejtana i nr 2A ul. Niemcewicza oraz budowa oświetlenia drogowego ul. Rejtana:

- przetarg rozstrzygnięto – 23.05.2016 r.
- w przetargu wpłynęło – 3 oferty
- wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: *Firma Brukarska Granit Bruk Mirosław Furmanek, ul. Spacerowa 6 59-225 Chojnów*
- umowa została podpisana w dniu 02.06.2016 r.
- cena wybranej oferty - 443 926,20 zł
- koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego - netto: 568 016,62 zł
- brutto: 698 660,44 zł

#### **Część II zamówienia**

Przebudowa drogi dojazdowej – ul. Broniewskiego na odcinku od ul. Lubińskiej do ul. Staffa wg projektu budowlanego oraz wymiany nawierzchni ulicy Broniewskiego z chodnikami na odcinku od ul. Staffa do ul. Baczyńskiego:

- przetarg rozstrzygnięto – 23.05.2016 r.
- w przetargu wpłynęło – 4 oferty
- wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: *Firma Brukarska Granit Bruk Mirosław Furmanek, ul. Spacerowa 6, 59-225 Chojnów*
- umowa została podpisana w dniu 02.06.2016 r.
- cena wybranej oferty - 340 905,50 zł
- koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego - netto: 437 356,48 zł
- brutto: 537 948,47 zł

### **4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z przykanalikami w ulicach Niemcewicza – Małachowskiego oraz Witosa w Chojnowie:**

#### **Część I zamówienia**

Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami w ul. Mickiewicza, Witosa, Bohaterów Getta Warszawskiego, Małachowskiego, Pl. Konstytucji 3-Maja w Chojnowie:

- przetarg rozstrzygnięto – 18.07.2016 r.
- w przetargu wpłynęło – 6 ofert
- wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: *ELTOR Sp. z o.o Sp. komandytowa, ul. Torowa 19, 59-800 Lubiąż*
- umowa została podpisana w dniu 01.08.2016 r.
- cena wybranej oferty - 452 296,12 zł
- koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego - netto: 886 672,25 zł
- brutto: 1 090 606,87 zł



## **Część II zamówienia**

**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Witosa (od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki) w Chojnowie:**

- przetarg rozstrzygnięto – *18.07.2016 r.*
- w przetargu wpłynęło – *8 ofert*
- wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: **ELTOR Sp. z.o.o Sp. komandytowa, ul. Torowa 19, 59-800 Lubań**
- umowa została podpisana w dniu *01.08.2016 r.*
- cena wybranej oferty - *187 827,57 zł*
- koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego - netto: *259 914,94 zł*  
- brutto: *319 695,38 zł*

### **5. Modernizacja dachu budynku obsługi Cmentarza Komunalnego w Chojnowie**

- do dnia 28.07.2016 r. tj. do dnia otwarcia ofert nie wpłynęły żadne oferty.
- Przetarg został unieważniony.

### **6. Budowa oświetlenia drogowego w ulicach Kraszewskiego oraz Wrzosowej w Chojnowie.**

- przetarg rozstrzygnięto – *12.09.2016 r.*
- w przetargu wpłynęło – *5 ofert*
- umowa została podpisana w dniu *20.09.2016 r.*
- wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: **ELTOR Sp. z.o.o Sp. komandytowa, ul. Torowa 19, 59-800 Lubań**
- cena wybranej oferty - *139 144,38 zł*
- koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego : - netto: *139.184,68 zł*  
- brutto: *171.197,15 zł*

### **7. Wymiana nawierzchni chodnika w ulicy Reja, na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Konarskiego, strona zachodnia i północna:**

- przetarg rozstrzygnięto – *16.09.2016 r.*
- w przetargu wpłynęło – *5 ofert*
- umowa została podpisana w dniu *28.09.2016 r.*
- wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: **PHU „Trans-Piotr” Agnieszka Osiadacz, Zamienice 60, 59-225 Chojnów**
- cena wybranej oferty - *127 538,47 zł*
- koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego - netto: *256.912,25 zł*  
- brutto: *316.002,07 zł*

### **8. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika na odcinku Michów-Chojnów:**

Postępowanie wszczęto: *19.10.2016 r.*

Otwarcie ofert odbędzie się *03.11.2016 r.*

- koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego - netto: **266.343,35 zł**  
- brutto: **327.602,32 zł.**

Radni ponadto dyskutowali nad tematem kolejnej zmiany organizacji ruchu na Pl. Dworcowym, tj. ustawienia nowego znaku pierwszeństwa przejazdu pod wiaduktem.

Radny Mariusz Kowalczyk zwrócił uwagę na ul. Boh. Getta Warszawskiego, gdzie znajdują się wystające studzienki kanalizacyjne i utrudniają przejazd.

P. Mikołajczyk odpowiedział, że w tym roku ogłaszany jest przetarg na roboty wodno-kanalizacyjne i w przyszłym roku ul. Mickiewicza, Boh. Getta Warszawskiego i Witosa będą objęte tymi pracami.

W związku z wyczerpaniem tematów posiedzenia przewodnicząca komisji podziękowała zebrany i zamknęła posiedzenie komisji. Posiedzenie zakończono o godz. 16.35.

**Przewodnicząca  
Komisji Budżetu, Rozwoju  
Gospodarczego i Infrastruktury**

  
**Krystyna Czapska**

Protokołowała: *Barbara Kuta*